

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Основная общеобразовательная школа села Сиреники»  
 689273, Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ,  
 село Сиреники, улица Мандрикова, дом 29, тел. (факс) 2-52-37  
 E-mail: [sireniki\\_school@mail.ru](mailto:sireniki_school@mail.ru)



Утверждаю:  
 Директор школы: \_\_\_\_\_ /Шуцкая Я.Ю.  
 «18» марта 2024 г.

**ПЛАН**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
**по созданию и функционированию Центра естественно-научной и**  
**технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году**  
**в МБОУ «ООШ с. Сиреники»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор	Приказ директора школы	18.03.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» (далее – Центр)	Директор	План первоочередных мероприятий	18.03.2024
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор	Положение о деятельности Центра	25.03.2024
1.4.	Назначение руководителя Центра	Директор	Приказ директора школы	25.03.2024
1.5.	Создание рабочей группы	Директор	Приказ директора школы	25.03.2024
1.6.	Рассмотрение - методических рекомендаций по созданию мест для реализации - основных и дополнительных образовательных программ центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точки роста» и определение помещений школы	Рабочая группа	Проект приказа о зонировании центра образования «Точки роста»	апрель 2024
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра Школы	Рабочая группа	Проект зонирования	апрель 2024
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			

2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Администрация	Проектно-сметная документация	01.05.2024
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Администрация	Отчеты	июнь – август 2024
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Рабочая группа	Заявка	30.04.2024
2.4.	Получение, установка и настройка оборудования в соответствии с перечнем	Администрация	Акт	до 26.08.2024
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УР	Удостоверение о повышении квалификации	В течение года
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Педагоги учебной и внеурочной деятельности	Рабочие программы педагогов	26.08.2024
3.3	Составление штатного расписания центра	Руководитель Центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	26.08.2024
3.4	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Администрация Совет трудового коллектива	Утвержденные должностные инструкции	01.04.2024
3.5	Включение вопросов деятельности центра образования «Точка роста» в планы школьных методических объединений	Администрация	Протоколы ШМО	Август 2024
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководитель Центра	Новости, статьи, репортажи	апрель 2024
4.2	Создание на официальном сайте школы специального раздела центра образования «Точка роста»	Администратор сайта	Раздел «Точка роста»	01.09.2024
4.3	Открытие Центра	Руководитель Центра	Торжественное мероприятие	15.09.2024
4.4	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Директор школы	Информация на сайте школы	Август 2024

4.6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
4.7	Организация и проведение родительских собраний, экскурсий в рамках Дня открытых дверей центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра	Приказ директора школы	Октябрь, февраль
4.8	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра	Отчет	ежеквартально
4.9	Анализ работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год	Руководитель Центра	Анализ	Июнь 2025
4.10	Презентация отчета по итогам работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год в педагогическом и родительском сообществах	Руководитель Центра	Презентация	Июнь 2025